

График испытаний, гидравлической опрессовки и ремонта тепловых сетей г. Гродно в межотопительный период 2014 г., и работы источников тепла, обеспечивающих теплоснабжение города

№ п/п	Наименование отключаемого района	Чем производится опрессовка	Срок производства работ	Предприятие ответственное за ремонт и опрессовку	Источник обеспечивающий тепло-снабжение	Ориентировочная нагрузка на источниках
1	Испытание тепловых сетей на расчетную температуру	сетевыми насосами Гродненской теплоэлектростанции-2 (далее – ГТЭЦ-2)	сентябрь	Гродненские тепловые сети (далее - ГТС)		
2	Испытания на гидравлические и тепловые потери	сетевыми насосами ГТЭЦ-2	22.04 – 24.04.	ГТС		
3	Гидравлическая опрессовка					
	Зона 1 Северная часть города тепломагистраль (далее–т/м) № 13 Границы участка: Тепловая камера (далее – ТК) ТК 1200, ТК 1303.	сетевыми насосами котельной «Девятровка»,	после окончания отопительного периода	ГТС, промпредприятия	«Северная» мини-теплоэлектростанция (далее - «Северная» мини- ТЭЦ) ГТЭЦ—2	19,4 Гкал/ч 74 Гкал/ч

	<p style="text-align: center;">Зона 2</p> <p>Микрорайоны «Девятровка-1,2,3,4,5,6,7» и район ул. Менделеева, Щорса, Пролетарская, проспект Космонавтов. (Список по улицам прилагается). Границы участка: Павильон (далее – П) П 1-4, П 4-1, ТК 0301, ТК 0750А, ТК 0312, ТК 0315, ТК 0390/6, ТК 0507, ТК 1200, ТК 1205, «Северная» мини-ТЭЦ 2-ой выход.</p> <p>-подготовка к опрессовке -опрессовка до ремонта -ремонт -опрессовка после ремонта -включение в работу -ремонт и опрессовка внутриквартальных теплосетей, центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП), бойлеров.</p>	сетевыми насосами котельной «Девятровка»	<p>21.05 – 03.06</p> <p>20.05 21.05 – 22.05 23.05 – 01.06 02.06 – 03.06 04.06 23.05 – 01.06</p>	ГТС, унитарное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие (далее – УЖРЭП) Ленинского и Октябрьского районов, промпредприятия	ГТЭЦ-2 «Северная» мини-ТЭЦ	<p>46,7 Гкал/ч</p> <p>20,7 Гкал/ч</p>
	<p style="text-align: center;">Зона 3</p> <p>Занеманская часть города (микрорайоны Вишневец, Южный, Принеманский), часть Центра города и Принеманская часть города ГТЭЦ – 2 – промзона «Аульс». (Список по улицам прилагается). Границы участка: П 1-4, П 4-1, неподвижная опора 3-5, ТК 0701, ТК 0386, ТК 0419, ТК 0420, ТК 0912.</p> <p>- подготовка к опрессовке - опрессовка до ремонта - ремонт - опрессовка после ремонта - включение в работу - ремонт оборудования насосной №1,6,8 - ремонт и опрессовка внутриквартальных теплосетей, ЦТП, бойлеров.</p>	сетевыми насосами ГТЭЦ-2, производственно-технологического комплекса (далее – ПТК) «Химволокно» ОАО «Гродно Азот»	<p>11.06 – 24.06</p> <p>10.06 11.06 – 12.06 13.06 – 22.06 23.06 – 24.06 25.06 13.06 – 22.06 13.06 – 22.06</p>	ГТС, УЖРЭП Ленинского и Октябрьского района, промпредприятия	«Северная» мини-ТЭЦ	43 Гкал/ч

<p style="text-align: center;">Зона 4</p> <p>От «Северной» мини-ТЭЦ до урочища Пышки, часть Центра города, «Северная» промзона. Микрорайоны: «Форты», «Переселка», «Пушкина», часть Центра города. (Список по улицам прилагается).</p> <p>Границы участка: Мини-ТЭЦ «Северная» 2-ой выход, ТК1200, ТК 1205, ТК 0507, ТК 0390/6, ТК 0315, ТК 0312, неподвижная опора 3-5, ТК 0386, ТК 0701, ТК 0301.</p> <p>-подготовка к опрессовке -опрессовка до ремонта -ремонт -опрессовка после ремонта -включение в работу -ремонт оборудования насосной № 3,4 -ремонт и опрессовка внутриквартальных теплосетей, ЦТП, бойлеров.</p>	<p>сетевыми насосами «Северной» мини-ТЭЦ</p>	<p>16.07—29.07</p> <p>15.07 16.07 - 17.07 18.07 - 27.07 28.07 - 29.07 30.07 18.07 - 27.07 18.07 - 27.07</p>	<p>ГТС, УЖРЭП Ленинского района, промпредприятия</p>	<p>ГТЭЦ—2</p>	<p>70,1 Гкал/ч</p>
<p style="text-align: center;">Зона 5</p> <p>Занеманская часть города (районы улиц Советских Пограничников, Лелевеля, Поповича, Репина), микрорайон Фолюш. (Список по улицам прилагается).</p> <p>Границы участка: ТК 0420, ТК 0419, ТК 0912.</p> <p>-подготовка к опрессовке -опрессовка до ремонта -ремонт -опрессовка после ремонта -включение в работу -ремонт оборудования насосной № 7 -ремонт и опрессовка внутриквартальных теплосетей, ЦТП, бойлеров.</p>	<p>сетевыми насосами ГТЭЦ-2, ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот»</p>	<p>11.06 – 01.07</p> <p>10.06 11.06 – 12.06 13.06 – 29.06 30.06 - 01.07 02.07 13.06 – 29.06 13.06 – 29.06</p>	<p>ГТС, УЖРЭП Октябрьского и Ленинского района, промпредприятия</p>	<p>«Северная» мини-ТЭЦ ГТЭЦ—2</p>	<p>19,4 Гкал/ч 44 Гкал/ч</p>

4	Останов «Северной» мини-ТЭЦ по паровой части и ремонт паровых сетей, находящихся на балансе потребителей		16.07—29.07	ГТС, ОАО «Белкард» (ПАО), ОАО «Гронитекс»		
---	--	--	-------------	---	--	--

Примечание: Останов «Северной» мини - ТЭЦ по паровой части с 16.07 по 29.07.2014 г. В этот период включение котельной «Девятовка» для обеспечения потребителей паром производиться не будет.